

## ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ε\_1.1)

<b>ΠΡΟΣ:</b>	Ημ/νία:...../07/2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Μονάδα Β1 Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Συγγρού 98-100 Τ.Κ.: 117 41	Αρ. Πρωτ : ..... 2282

**ΘΕΜΑ:** Κατάθεση αίτησης (Ε\_1.1) συμπληρωματικής πληρωμής για την Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ-ΛΙΣΙΖΑ» του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3 /Δράσης 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0011426448

Υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ - ΛΙΣΙΖΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -  
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΦΜ: 997606740

ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ Χ. ΜΠΕΚΑ &  
ΠΑΥΛΟΥ

Τ.Κ.: 190 04

ΤΗΛ.: 2132007 300

FAX : 2106633 311

E-mail: [dimarxos@spata-artemis.gr](mailto:dimarxos@spata-artemis.gr)

Αριθμός καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ:

.....

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην χορήγηση της έγκρισης συμπληρωματικής πληρωμής που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση του 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού - 1<sup>ου</sup> Αναθεώρησης του ανωτέρω έργου/υποέργου **συνολικού ποσού 3.656,57€**, (2.948,85€ για εργασίες και 707,72€ για ΦΠΑ) η οποία καλύπτει την αναθεώρηση τιμών για εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο της πράξης όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική εντολή πληρωμής.

*Αν έχουν αποδοθεί οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΙΠΠ*

Το ποσό να κατατεθεί στον λογαριασμό με (IBAN) .....που ανήκει στον ανάδοχο .....του έργου.

*Αν δεν έχουν αποδοθεί οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΙΠΠ*

Από το ανωτέρω ποσό, το 0,07% (μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου) να αποδοθούν στην ΕΑΑΔΗΣΥ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και το 0,06% (μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου) να αποδοθούν στην ΑΕΙΠΠ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το υπόλοιπο ποσό να κατατεθεί στον λογαριασμό με (IBAN) **GR 420 140 340 034 000 232 0000 655**, που ανήκει στον ανάδοχο «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΥΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ: ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛ.: 2132007 306

E-mail: [etounta@spata.gr](mailto:etounta@spata.gr)

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ  
Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος

(Ονοματεπώνυμο-σφραγίδα -υπογραφή)

Ανάδοχος: Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ &amp; ΣΙΑ Ο.Ε.

2ος Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ - 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ  
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Προϋπολογισμός έργου κατά την μελέτη ΕΥΡΩ:87.263,41				Έκπτωση δημοπρασίας: 48,00%			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	47.776,97	11.466,47	59.243,44	Πληρωμές μέχρι σήμερα	47.594,97	11.422,79	59.017,76
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	2.766,85	664,05	3.430,90	Πληρωμές με τη σημερινή πιστοποίηση	2.948,85	707,72	3.656,57
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ</b>	50.543,82	12.130,52	62.674,34	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ</b>	50.543,82	12.130,51	62.674,33
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιούνται με τη σημερινή πιστοποίηση	Στρογγυλοποίηση 50.543,82	- 0,01 12.130,51	- 0,01 62.674,33	Συνολικές κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ</b>	0,00	0,00	0,00	Συνολική αξία γενομένων εργασιών	50.543,82	12.130,51	62.674,33

Οι υποφαινόμενοι μηχανικοί έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τα συμβατικά στοιχεία του φακέλου του έργου.
- 2) Την με αρ. πρωτ. 13776/26.05.2021 σύμβαση του έργου.
- 3) Την υπ. αριθμ. 243/2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για την έγκριση 1ου ΑΠΕ.
- 4) Την υπ. αριθμ. 311/2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού με Αναθεώρηση.
- 5) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω

ότι δύναται να πληρωθεί κατά τον όπισθεν λογαριασμό στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Συνολικά (μαζί με τον Φ.Π.Α.)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ λεπτά [€ 3.656,57] (2.948,85 για εργασίες +707,72 για Φ.Π.Α.)

ΣΠΑΤΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Χριστόφορος Ανδρώνης  
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 5/Α'

ΣΠΑΤΑ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.  
Γεώργιος Αν. Στάμου  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 4/Α'