



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007394

Fax.: 210 6630163

e-mail: vantonopoulou@spata.gr

Σπάτα: 04/03/2022

Αριθ. πρωτ.: 6622

**Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ. 3942/15-02-2021 συμφωνητικού
της προμήθειας με τίτλο**

**«Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος,
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος»**

Ομάδα 1 Αδρανή Υλικά

Ομάδα 2 Σκυρόδεμα

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου - 190 04 - Σπάτα, σήμερα την 04/03/2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, Α.Φ.Μ. 997606740 - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου - Σπάτα - Τ.Κ. 190 04, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, και
2. Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα Ζαρίφη 6, Τ.Κ. 17124, Νέα Σμύρνη, Α.Φ.Μ. 099871513, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, τηλ. 2109711470, e-mail: eyrythmos@gmail.com, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτριο Κραμποβίτη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 104509 / Α.Τ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, αποκαλούμενη εφεξής «προμηθευτής» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 42/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΤΝΩ1Χ-ΟΤΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.: 3942/15-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008152441/2021-02-17) συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος**» και συγκεκριμένα η προμήθεια της **Ομάδας 1 Αδρανή Υλικά** και της **Ομάδας 2 Σκυρόδεμα**, ως προς την παράταση της χρονικής του διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.: 3845/09-02-2022 αίτημα του προμηθευτή και του από 09/02/2022 πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής σύμβασης προμήθειας.

Ως εκ τούτου, τροποποιείται το «**Άρθρο 2 Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 3942/15-02-2021 συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» και συγκεκριμένα η προμήθεια της Ομάδας 1 Αδρανή Υλικά και της Ομάδας 2 Σκυρόδεμα, παρατείνοντας τη χρονική του διάρκεια κατά 12 μήνες ή μέχρι τη λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για όποιο από αυτά επέλθει πρώτο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.: 3942/15-02-2021 συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΥΡΥΘΟΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.