



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σπάτα: 04/03/2022

Αριθ. πρωτ.: 6570

**ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007394

Fax.: 210 6630163

e-mail: [vantonopoulou@spata.gr](mailto:vantonopoulou@spata.gr)

**Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ. 3942/15-02-2021 συμφωνητικού  
της προμήθειας με τίτλο**

**«Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος,  
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος»**

**Ομάδα 4 Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου - 190 04 - Σπάτα, σήμερα την 04/03/2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, Α.Φ.Μ. 997606740 - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου - Σπάτα - Τ.Κ. 190 04, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, και
2. Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στη Φλώρινα, Στέφανου Δραγούμη 29, ΤΚ 53100, με Α.Φ.Μ. 099597974, Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, τηλ. 2385046700, 2385044290, Fax 2385081204, e-mail: [ergonate@otenet.gr](mailto:ergonate@otenet.gr), [ergon.asphaltfix@gmail.com](mailto:ergon.asphaltfix@gmail.com) , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ρόμπη Κωνσταντίνο με Α.Δ.Τ. ΑΙ 878026, αποκαλούμενη εφεξής «προμηθευτής» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 41/21-02-2022 (ΑΔΑ: 66ΦΓΩ1Χ-ΣΒΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.: 3941/15-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008152846/2021-02-17) συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος**» και συγκεκριμένα η προμήθεια της **Ομάδας 4 Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα**, ως προς την παράταση της χρονικής του διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.: 3670/07-02-2022 αίτημα του προμηθευτή και του από 08/02/2022 πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής σύμβασης προμήθειας.

Ως εκ τούτου, τροποποιείται το «**Άρθρο 2 Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 3941/15-02-2021 συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, Προμήθεια σκυροδέματος, Προμήθεια ασφαλτομίγματος, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» και συγκεκριμένα η προμήθεια της Ομάδας 4 Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα, παρατείνοντας τη χρονική του διάρκεια κατά 12 μήνες ή μέχρι τη λήξη των ποσοτήτων ή μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη του χρηματικού υπολοίπου για όποιο από αυτά επέλθει πρώτο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.: 3941/15-02-2021 συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.**