



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σπάτα, 06 / 08 / 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 22590

ΕΡΓΟ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ERGMASIN DEALS PC

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

61.354,79 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

76.079,94 € (με Φ.Π.Α.)

Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις **06 - 08 -2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.** οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. **Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος κος Δημήτριος Σπ. Μάρκου**, κάτοικος Σπάτων, έχοντας υπόψη το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και
2. **Η εταιρεία " ERGMASIN DEALS PC "**, με έδρα Εμ. Μπενάκη 25, Τ.Κ. 10678, Αθήνα, τηλ./ fax 2103300473, με ΑΦΜ 800517341 και αρμόδια ΔΟΥ Α' Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τη νόμιμο εκπρόσωπο Ζωή Παπαχαραλάμπους.

συνομολόγησαν και συμφώνησαν τα εξής:

Ο Δήμος, που εκπροσωπείται από τον υπογράφοντα Δήμαρχό του και στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», αποφάσισε να εκτελέσει την ανωτέρω 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω δημοτικού έργου, εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2020, με Κ.Α. 15-7331.004 , σύμφωνα με την 5^η αναμόρφωση Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2020 (αρ. αποφ. Δ.Σ. 101/2020, ΑΔΑ: 63ΒΩΩ1Χ-31Κ) .

Για το εν λόγω έργο έχοντας υπόψη :

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016).
- (2) Την υπ'αριθμ. Πρωτ: 31983/8-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ7Θ3Ω1Χ-ΕΕΗ 2018-11-12) αρχική εργολαβική σύμβαση ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανέθεσε στην «ERGMASIN DEALS PC» την εκτέλεση του έργου "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ"

- (3) Η από 17.06.2020 γνωμοδότηση του 17^{ου} Θέματος της 3^{ης} Συνεδρίας του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου ποσού 79.079,94€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
- (4) Την υπ' αριθμ. 232/2020 (ΑΔΑ: Ω32ΨΩ1Χ-ΕΝΠ) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
- (5) Την υπ' αριθμ. 101/2020 (ΑΔΑ: 63ΒΩΩ1Χ-31Κ) απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η 5^η αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για το έτος 2020.
- (6) Το υπ' αριθμ. 20671/22-07-2020 πρωτογενές τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με κωδικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΑΔΑΜ: 20REQ0070686062020-07-22
- (7) Την υπ' αριθμ. Β-551(Αρ. πρωτ. 22383/05-08-2020) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6524Ω1Χ-4ΥΡ) με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 76.079,94€ σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 για τον σκοπό αυτόν.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην εταιρεία " ERGMASIN DEALS PC ", την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3^ο ΑΠΕ του έργου : «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ», όπως αυτός συντάχθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, δαπάνης 76.079,94€.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την παραπάνω αναφερόμενη ιδιότητα, του νόμιμου εκπροσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τη παρούσα σύμβαση και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο κατά τα ανωτέρω ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα κατασκευάσει τις συμπληρωματικές εργασίες του ως άνω έργου με βάση τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου κατατέθηκε η με αριθμό 82475/31-07-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, για ποσό 3.067,74 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες

Η συμβατική προθεσμία λήγει στις 30/10/2020. Η διοίκηση και ο ρυθμός της εκτέλεσης του έργου ασκείται όπως η διάταξη του άρθρου 136 του Ν.4412/16, αλλά υπόκειται και στον

έλεγχου του Δήμου. Επισημαίνεται ότι μέσα στην συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου. Μετά την περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα 15 μηνών εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου άρθρο 157 & 172 του Ν.4412/16.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 147 & 157 του Ν.4412/16. Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα από το Δήμο – Εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί και στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας ή του Δήμου, που του δίνονται, σύμφωνα με την σύμβαση ή το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οικονομικό αντικείμενο

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από τον 3^ο ΑΠΕ και φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σύνολο Εργασιών	: 45.213,55 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	: 8.138,44 €
Απρόβλεπτα 15%	: 8.002,80 €
Αναθεώρηση	: 0,00 €
ΦΠΑ 24%	: 14.725,15 €
Σύνολο έργου	: 76.079,94 €

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 22590 /06-08-2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε τρία (3) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
ERGMASIN DEALS P.C.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Ζωή Παπαχαλαράμους