



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α.Φ.Μ. : 997606740

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 2051
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 64-7326.001
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2022

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Πηγή Χρηματοδότησης	Γεν. Λογαρ.	Ποσό	
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 7ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 3171/8-2-2021 (21ΣΥΜΝ008124515) ΛΗΞΗ 7/5/22 & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗ 7/1/23	64-7326.001		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	195.035,28	
ΣΥΝΟΛΟ :				195.035,28	
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 678-21/10/2022	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ	5.187,46	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νια	Μικτό Ποσό
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Αρ. 678Τ-21/10/2022	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%	121,04	678	21/10/2022	214.414,97
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Αρ. 678Π-21/10/2022	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΧΑΡΤΟΣ	3,63	678Π	21/10/2022	-19.020,68
ΑΑΥ Β 429 - 12/05/2022 με ΑΔΑ ΨΥ4ΨΩ1Χ-ΛΗΕ και ΑΔΑΜ 22REQ010548051	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΓΑ ΧΑΡ	0,73	678Τ	21/10/2022	-359,01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π 0,06%	103,75	ΣΥΝΟΛΟ		195.035,28
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΩΝ	ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗ	3,11			
7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 7/11/22 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 6ο/οο ΕΜΔΥΔΑΣ	ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π ΟΓΑ ΧΑΡΤ	0,62			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ (7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) 1946664/21-10-22 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤ. ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022)	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	5.420,34	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
7/11/22 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΑ ΧΕ:Α965/21 & Α865/22	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	5.420,34			
	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	189.614,94			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Ενενήντα Πέντε Χιλ. Τριάντα Πέντε κόμμα Είκοσι Οκτώ (195.035,28) ευρώ
###

ΣΠΑΤΑ 08/11/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ

ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ