



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007394

Fax.: 210 6630163

e-mail: [vantonopoulou@spata.gr](mailto:vantonopoulou@spata.gr)

Σπάτα: 21/10/2022

Αριθ. πρωτ.: 33048

**Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ. 12420/04-05-2022 συμφωνητικού  
της προμήθειας με τίτλο  
«Προμήθεια οχημάτων 2021»**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – 190 04 - Σπάτα, σήμερα την 21/10/2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – Τ.Κ. 190 04 – Σπάτα, με Α.Φ.Μ. 997606740 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 42, με Α.Φ.Μ. 094036579 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ.: 2103459616, fax: 2103463850, e-mail: [info@kaoussis.gr](mailto:info@kaoussis.gr), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Α. Καούση με Α.Δ.Τ. ΑΖ544013, στο εξής ο «Προμηθευτής» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 399/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΚ22Ω1Χ-ΥΝΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.:12420/04-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010490612/2022-05-05) συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2021», ως προς την παράταση της χρονικής του διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.: 30295/29-09-2022 αίτημα του προμηθευτή και του από 04/10/2022 πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής σύμβασης προμήθειας.

Ως εκ τούτου, τροποποιείται το «**Άρθρο 2 Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 12420/04-05-2022 συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2021», παρατείνοντας το χρόνο παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού ως εξής:

# 22SYMV011468448 2022-10-21

04/05/2023 για το Τριαξονικό όχημα με γάντζο - 04/02/2023 για το Απορριματοκιβώτιο 30m<sup>3</sup>,

04/04/2023 για το Απορριματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 16m<sup>3</sup> του και

04/04/2023 για το Ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5 tn με γερανό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.: 12420/04-05-2022 συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.**