



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σπάτα: 05/12/2022

Αριθ. πρωτ.: 37720

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007394

Fax.: 210 6630163

e-mail: vantonopoulou@spata.gr

**Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ. 29301/21-09-2022 συμφωνητικού
της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων έτους 2022»**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05/12/2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – Τ.Κ. 190 04 – Σπάτα, με Α.Φ.Μ. 997606740 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ)** με διακριτικό τίτλο «**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ**» και στην Αγγλική Γλώσσα «**HELESI**» - αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 035523116000, που εδρεύει επί της οδού Κουτσοχέρα 8, Τ.Κ. 251 00 – Αίγιο Αχαΐας, με Α.Φ.Μ. 094270233 και Δ.Ο.Υ. Αιγίου, τηλ.: 2299082700, φαξ: 2299040977, e-mail: central@helesi.com, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αθανάσιο Ανδριανόπουλο με Α.Δ.Τ. ΑΜ642077, στο εξής ο «Προμηθευτής» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 467/22-11-2022 (ΑΔΑ: 68ΛΧΩ1Χ-ΜΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.:29301/21-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011277666/2022-09-21) συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων έτους 2022», ως προς την παράταση της χρονικής του διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.: 32109/14-10-2022 αίτημα του προμηθευτή και του από 27/10/2022 πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής σύμβασης προμήθειας.

22SYMV011729473 2022-12-05

Ως εκ τούτου, τροποποιείται το «**Άρθρο 2 Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 29301/21-09-2022 συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων έτους 2022», παρατείνοντας τη χρονική του διάρκεια κατά σαράντα (40) ημέρες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.: 29301/21-09-2022 συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΕΒΕ)**