



Δήμος
Σπάτων - Αρτέμιδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Κωστούλα Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007395

Fax.: 210 6630163

e-mail: kostantonopoulou@spata-artemis.gr

Σπάτα: 09/02/2023

Αριθ. πρωτ.: 3722

**Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ.: 16080/01-06-2022 συμφωνητικού
για την υπηρεσία με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – 190 04 - Σπάτα, σήμερα την 09/02/2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, με Α.Φ.Μ. 997606740 - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και
2. Η εταιρεία με την επωνυμία **LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο «**LEVER AE**», που εδρεύει επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 546 27 - Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 997759560 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ.:2310552113, φαξ:2310552114, e-mail: info@lever.gr , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Θεόδωρο Καριπίδη με Α.Δ.Τ. ΑΜ 715155, αποκαλούμενη εφεξής «ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 529/28-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΑΠΩ1Χ-12Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.: 16080/01-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010664907 / 2022-06-01) συμφωνητικού για την υπηρεσία με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», ως προς την παράταση της χρονικής του διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.: 38482/12-12-2022 αίτημα του αναδόχου και της υπ' αριθ.πρωτ.: 39876/22-12-2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας.

Ως εκ τούτο τροποποιείται το «**Άρθρο 2 – Διάρκεια σύμβασης**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 16080/01-06-2022 συμφωνητικού της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» παρατείνοντας τη χρονική του διάρκεια κατά δύο (2) μήνες, **μέχρι 01/11/2023**, ενώ οι ημερομηνίες των παραδοτέων διαμορφώνονται ως εξής:

- Το Π2 παραδίδεται μέχρι 1 Μαρτίου 2023,
- Το Π3 παραδίδεται μέχρι 1 Μαΐου 2023,
- Το Π4 παραδίδεται μέχρι 1 Ιουνίου 2023,

23SYMV012104978 2023-02-09

- Το Π5 παραδίδεται μέχρι 1 Αυγούστου 2023,
- Το Π6 παραδίδεται μέχρι 1 Νοεμβρίου 2023,

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.: 16080/01-06-2022 συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε (4) αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


DIMITRIOS MARKOU
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
Ημερομηνία: 2023.02.09
09:52:40 EET

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THEODOROS
KARIPIDIS

LEVER A.E.

 Digitally signed by THEODOROS
KARIPIDIS
Date: 2023.02.08 10:44:02 +02'00'