



Δήμος  
Σπάτων - Αρτέμιδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ  
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007394

Fax.: 210 6630163

e-mail: [vantonopoulou@spata.gr](mailto:vantonopoulou@spata.gr)

Σπάτα: 13/02/2023

Αριθ. πρωτ.: 4043

**Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ.: 34018/18-11-2020 συμφωνητικού**  
**για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή ελαστικών οχημάτων -**  
**μηχανημάτων έργου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 2020-2021»**

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου - 190 04 - Σπάτα με Α.Φ.Μ. 997606740 - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕΠΠΑΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ», που εδρεύει επί της Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 21, Κερατέα, Τ.Κ. 190 01, με Α.Φ.Μ. 066072422 και Δ.Ο.Υ. Κορωπίου τηλ.: 2299069343, φαξ:2299068266, e-mail: [tyreclub@otenet.gr](mailto:tyreclub@otenet.gr), στο εξής ο «Ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 492/13-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΘΨΩ1Χ-606 - Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.:34018/18-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007673942/2020-11-19) συμφωνητικού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 2020-2021», ως προς την παράταση της χρονικής του διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.:18700/22-06-2022 αίτημα του αναδόχου και της με αριθ.πρωτ.:38220/08-12-2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ως εκ τούτο τροποποιείται το «**Άρθρο 2 - Διάρκεια**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 34018/18-11-2020 συμφωνητικού της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 2020-2021» πέραν της αιτούμενης ημερομηνίας, ήτοι μέχρι 18-5-2023 που αντιστοιχεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/16 σε παράταση μέχρι 50% της διάρκειας, δηλαδή για 10 μήνες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της συμφωνητικής με το υπ' αριθ. πρωτ.: 34018/18-11-2020  
23ΣΥΜΝ012119692 2023-02-13  
συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε (4) αντίγραφα, υπογράφηκε ως ακολούθως από τα  
συμβαλλόμενα μέρη.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΙΛΤ. ΠΕΠΠΑΣ**