



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σπάτα: 02/03/2023

Αριθ. πρωτ.: 5963

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007394

Fax.: 210 6630163

e-mail: vantonopoulou@spata.gr

**2^η Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ. 12420/04-05-2022 συμφωνητικού
της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια οχημάτων 2021»**

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου – Τ.Κ. 190 04 – Σπάτα, με Α.Φ.Μ. 997606740 και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 42, με Α.Φ.Μ. 094036579 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ.: 2103459616, fax: 2103463850, e-mail: info@kaoussis.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Α. Καούση με Α.Δ.Τ. ΑΖ544013, στο εξής ο «Προμηθευτής» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 37/13-02-2023 (ΑΔΑ: 96ΘΩΩ1Χ-Ω7Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.:12420/04-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010490612/2022-05-05) συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2021», ως προς την παράταση του χρόνου παράδοσης του απορριμματοκιβωτίου 30m³ του τμήματος 1 έως την 04/03/2023 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.: 3193/02-02-2023 αίτημα του προμηθευτή και του από 03/02/2023 πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής σύμβασης προμήθειας.

Ως εκ τούτου, τροποποιείται το «**Άρθρο 2 Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 12420/04-05-2022 συμφωνητικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2021», παρατείνοντας το χρόνο παράδοσης του απορριμματοκιβωτίου 30m³ του τμήματος 1 έως την 04/03/2023.

23SYMV012231064 2023-03-03

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.: 12420/04-05-2022 συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

α.α. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΣΕΡΕΤΗΣ