



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α.Φ.Μ. : 997606740

ΑΔΑ: 6ΜΩΔΩ1Χ-ΚΜΥ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1728
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30-7331.015
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ**

Ν. ΣΜΥΡΝΗ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Πηγή Χρηματοδότησης	Γεν. Λογαρ.	Ποσό
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 4ης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ" ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 25999/14-9-18 (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003690926) ΛΗΞΗ 14/5/2019 & ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗ 14/7/19 & 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗ 26/12/2019	30-7331.015		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	39.940,56
ΣΥΝΟΛΟ :				39.940,56
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 159-21/10/2019 ΑΑΥ Β 255 - 12/3/2019 με ΑΔΑ Ω50ΞΩ1Χ-Α05 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11832/10-4-2019 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Α.ΔΣ 162/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 14-7-2019 18923/5-6-2019 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Α.ΟΕ 329/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 26/12/19 31/18-10-19 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 6ο/οο ΕΜΔΥΔΑΣ 88/18-10-19 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ (4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) 37579/18-10-19 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤ. ΜΗ ΠΙΝΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2019) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ:Α455/18 & Β332/19	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ 966,30 ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π 0,06% 19,33 ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗ 0,58 ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π ΟΓΑ ΧΑΡΤ 0,12 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 19,33 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΧΑΡΤΟΣ 0,58 ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΓΑ ΧΑΡ 0,12 ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1.006,36 ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 0,00 ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 1.006,36	Αρ.Τιμολ. 159 Ημ/νία 21/10/2019 Μικτό Ποσό 39.940,56 ΣΥΝΟΛΟ 39.940,56 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / / Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ 		

ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: **38.934,20**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τριάντα Εννέα Χιλ. Εννιακόσια Σαράντα κόμμα Πενήντα Εξι (39.940,56) ευρώ

ΣΠΑΤΑ 22/10/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΙΓΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ