



## ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.**

ΑΘΗΝΑ-

<b>ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>	<i>Κ.Α. Εξόδων</i>	<i>Πηγή Χρηματοδότησης</i>	<i>Γεν. Λογαρ.</i>	<i>Ποσό</i>
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 2ης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΜΠΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ" ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 29262/12-9-17 (ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ001933535) ΛΗΞΗ 12/3/18 & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗ 12/8/18 (ΑΔΣ 74/18)	<b>30-7333.012</b>		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	<b>35.728,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>				<b>35.728,73</b>
<b>ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</b>	<b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ</b>		
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρ. 127-02/07/2018	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ	864,40	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία
ΑΑΥ Β 183 - 13/02/2018 με ΑΔΑ 6ΩΒΟΩ1Χ-10Ω	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%	17,29	127	02/07/2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΧΑΡΤΟΣ	0,52	ΣΥΝΟΛΟ	
2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΓΑ ΧΑΡ	0,10	35.728,73	
93/3-7-18 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 60/00 ΕΜΔΥΔΑΣ	ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π 0,06%	17,29		
43/3-7-18 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ (2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ)	ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗ	0,52		
2/7/18 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤ. ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2018)	ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π ΟΓΑ ΧΑΡΤ	0,10		
5530/2-3-18 ΑΙΤΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ)				
Α.Δ.Σ. 74/18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ & 12/8/18				
Α.Ο.Ε. 30/18 (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ)				
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ:Α137/18	<b>ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:</b>	<b>900,22</b>	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . / . . . / . . . . .	
	<b>ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:</b>	<b>0,00</b>	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
	<b>ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:</b>	<b>900,22</b>		
	<b>ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:</b>	<b>34.828,51</b>		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι  
**### Τριάντα Πέντε Χιλ. Επτακόσια Είκοσι Οκτώ κόμμα Εβδομήντα Τρία (35.728,73) ευρώ ###**

**ΣΠΑΤΑ 06/07/2018**

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΚΟΥΔΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ