



## ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ  
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ**  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΑΘΗΝΑ-

<b>ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ</b>	<i>Κ.Α. Εξόδων</i>	<i>Πηγή Χρηματοδότησης</i>	<i>Γεν. Λογαρ.</i>	<i>Ποσό</i>	
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΠΑΤΩΝ" (ΑΔΑ: 7ΩΓΧΩ1Χ-ΛΙΔ, ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ003879681)	<b>25-7336.008</b>		ΤΑΚΤΙΚΑ	<b>2.958,97</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>				<b>2.958,97</b>	
<b>ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</b>	<b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ</b>			
ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 22-12/06/2017 ΑΑΥ Β 369 - 09/06/2017 με ΑΔΑ Ω42ΖΩ1Χ-Φ1Τ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 24286/10-8-16 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΙΣ 11/7/16) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΕΜΠ & ΤΣΜΕΔΕ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Α.Δ.Σ 189/2016 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ) ΑΔΑ: 7Σ3ΤΩ1Χ-93Ω ΑΟΕ 203/2017 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ) ΑΔΑ Ω04ΦΩ1Χ-ΗΩ4 ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. 4149/2016, ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ00879681	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ	71,59	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
				22	12/06/2017
			ΣΥΝΟΛΟ		2.958,97
	<i>ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:</i>	71,59	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ . . . / . . . / . . . . .		
	<i>ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:</i>	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
	<i>ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:</i>	<b>71,59</b>	. . . . .		
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕ Α 200/2016					
	<i>ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:</i>	<b>2.887,38</b>			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι  
**### Δύο Χιλ. Εννιακόσια Πενήντα Οκτώ κόμμα Ενενήντα Επτά (2.958,97) ευρώ ###**

**ΣΠΑΤΑ 12/06/2017**

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ