



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου

Τηλ.: 213 2007394

Fax.: 210 6630163

e-mail: vantonopoulou@spata.gr

Σπάτα: 12/04/2023

Αριθ. πρωτ.: 10605

Τροποποίηση του υπ' αριθ.πρωτ.: 12830/19-05-2021 συμφωνητικού
για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 2020-2021 του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος»

Άρθρο 2: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων κατασκευής ΣΤΑΘΗ»

Άρθρο 3: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων κατασκευής ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Άρθρο 4: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων φορτηγών»

Άρθρο 5: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων»

Άρθρο 6: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό (αρπάγη)»

Άρθρο 7: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών καδοπλυτηρίων»

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος που εδρεύει επί της οδού Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου - 190 04 - Σπάτα με Α.Φ.Μ. 997606740 - Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E84912.0001 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Σπ. Μάρκου, στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «D.TOUMBAS ENGINEERING», που εδρεύει επί της οδού Θέση Συντριβάνι, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 193 00, με Α.Φ.Μ. 093697300 - Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, τηλ.: 2105575536, fax: 2105579157, e-mail: pigi@toumbas.com.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα. Πηγή Τούμπα με Α.Δ.Τ. AN514756, στο εξής ο «Ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. 65/21-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΦΦ3Ω1Χ-ΣΙ3 - Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η τροποποίηση του υπ' αριθ. πρωτ.:12830/19-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008634803/2021-05-20) συμφωνητικού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση

- επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 2020-2021 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» Άρθρο 2: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων κατασκευής ΣΤΑΘΗ, Άρθρο 3: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων κατασκευής ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Άρθρο 4: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων φορτηγών», Άρθρο 5: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων», Άρθρο 6: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό (αρπάγη) και Άρθρο 7: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών καδοπλυντηρίων», ως προς την παράταση της χρονικής του διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, η οποία εκδόθηκε ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ.:608/10-01-2023 αίτημα του αναδόχου και της με αριθ.πρωτ.:6379/07-03-2023 (Ορθή Επανάληψη) εισήγησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ως εκ τούτου τροποποιείται το «**Άρθρο 2 - Διάρκεια**» του υπ' αριθ. πρωτ.: 12830/19-05-2021 συμφωνητικού της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 2020-2021 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» Άρθρο 2: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων κατασκευής ΣΤΑΘΗ, Άρθρο 3: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων κατασκευής ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Άρθρο 4: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενων φορτηγών», Άρθρο 5: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών βυτιοφόρων», Άρθρο 6: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό (αρπάγη) και Άρθρο 7: «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών καδοπλυντηρίων» κατά 50% , δηλαδή για 10 μήνες ήτοι μέχρι την 19/11/2023. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.: 12830/19-05-2021 συμφωνητικό.

Αφού συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε (4) αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ

DIMITRIOS MARKOU

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS MARKOU
Ημερομηνία: 2023.04.12
11:51:17 EEST

Pigi

Toumpa

Digitally signed
by Pigi Toumpa

Date:

2023.04.12

10:48:00 +03'00'